



**ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ**



Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404
026 01 Dolný Kubín - Kňažia

DODATOK č. 1

ZMLUVA O DIELO č. 07/2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo : Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia
IČO : 00891479
DIČ : 2020424329
IČ DPH : SK2020424329
Zastúpený : Ing. Adriana Bellová, riaditeľka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu :
IBAN : SK21 8180 0000 0070 0048 3980
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Adriana Bellová
- realizačných veciach : Ing. Branislav Urban, správca budov
Telefón : 0905 460904
E-mail. adresa : urban@sospknazia.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : Grif plus, s.r.o.
Sídlo : Oravická 87, 027 12 Liesek
IČO : 36442003
DIČ : 2022166927
IČ DPH : SK2022166927
Zastúpený : Martin Hrubý, konateľ
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK10 7500 0000 0040 0346 2145
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Martin Hrubý
-realizačných veciach : Martin Hrubý
Telefonický kontakt : 0903 153419
Email : hrubymartin@grifplus.sk
Zapísaný v registri : OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 17398/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.12.2020 Zmluvu o dielo č. 07/2020 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „Povrchové úpravy vestibulu SOŠP“, (ďalej len „Dielo“) v termíne dohodnutom v tejto Zmluve o dielo.

Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich stavebných prác.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich navyiac prác, ktoré boli zistené po začatí prác, nebolo ich možné predvídať pri príprave PD + časť prác, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle PD. Jedná sa o doplňujúce navyiac práce, ktorých rozsah je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené. Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ Grif plus s.r.o.

Odôvodnenie vzniku navyiac prác:

Navyiac práce vznikli na základe nasledovných skutočností:

- 1/ V projekte boli naprojektované len klasické stierky, čo však nebolo postačujúce pri oprave priečky so vstupmi do športovej haly, na ktorej je veľa puklín spôsobených statickými poruchami priečky. Preto bolo vhodné povrch priečky potiahnuť aj sklotextílnou mriežkou, aby nedochádzalo k praskaniu novej omietky.
- 2/ Doplnenie v projekte chýbajúcich zariadení pre inštaláciu ústredného kúrenia.
- 3/ Pôvodne plánovaný kazetový strop v priestore vstupnej chodby nebolo možné zrealizovať, pretože konštrukcia stropu by zasahovalo do priečahu sklenených priečok. Preto bola dohodnutá táto zmena, kedy sa spravila klasická stierka, pod ktorou je vložená sklotextílna mriežka.
- 4/ Oproti projektu dodatočne doplnené pohybové senzory na ovládanie svietidiel vo vestibule z dôvodu snahy o úsporu elektrickej energie.

Cena za dielo podľa ZoD č. bez DPH:	17 010,46 EUR
DPH 20 %	3 402,09 EUR
spolu s DPH	20 412,55 EUR

slovom: dvadsaťtisícštyristodvanásť Eur 55/100

2. Cena za **navyiac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1**, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	2 550,37 EUR
Cena DPH: 20 %	510,07 EUR
Cena spolu s DPH:	3 060,44 EUR

Slovom: tritisícšesťdesiat Eur 44/100

3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková bez DPH:

19 560,83 EUR

Cena DPH:

3 912,17 EUR

Cena spolu s DPH:

23 473,00 EUR

Slovom: Dvadsaťtritisícštyristosedemdesiattri Eur

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **dvoch vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1: Rozpočet navyše práce

V Dolnom Kubíne dňa 27.01.2021

V Dolnom Kubíne dňa 27.01.2021

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Adriana Bellová
riaditeľka SOŠP

Za Zhotoviteľa:

.....
Martin Hrubý
konateľ