

**DODATOK č. 2**

**ZMLUVA O DIELO č. 04/2020**

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len „zmluva“)

**Čl. I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Názov** : Stredná odborná škola polytechnická  
**Sídlo** : Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia  
**IČO** : 00891479  
**DIČ** : 2020424329  
**IČ DPH** : SK2020424329  
**Zastúpený** : Ing. Adriana Bellová, riaditeľka  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**Číslo účtu** :  
**IBAN** : SK21 8180 0000 0070 0048 3980  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Ing. Adriana Bellová  
- realizačných veciach : Ing. Július Ralbovský, ŽSK, stavebný dozor  
**Telefón** : 041 / 5032443  
**E-mail. adresa** : julius.ralbovsky@zilinskazupa.sk  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno** : Kalorim, s.r.o.  
**Sídlo** : Nesluša 759  
**IČO** : 50625781  
**IČ DPH** : SK2120400722  
**DIČ** : 2120400722  
**Zastúpený** : Ing. Michal Skokan, konateľ  
**Bankové spojenie** : SLSP, a.s.  
**Číslo účtu IBAN** : SK23 0900 0000 0051 4996 6754  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
-zmluvných veciach : Ing. Michal Skokan  
-realizačných veciach  
(stavbyvedúci) : Ing. Peter Chládek  
č. oprávnenia : 10832\*30\*  
**Telefonický kontakt** : 0915 801879  
**Email** : michal.skokan@kalorim.sk  
**Zapísaný v registri** : Okr. súd Žilina, odd. S.r.o., vl. č. 66853/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

#### PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.09.2020 Zmluvu o dielo č. 04/2020 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo: „**SOŠ polytechnická, Dolný Kubín – Kňažia – Vnútroareálový rozvod plynu, SO 03 Plynová kotolňa v dielňach**“, (ďalej len „Dielo“) v termíne dohodnutom v tejto Zmluve o dielo. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2020, ktorého predmetom boli navyše práce.

Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby zmeny termínu odovzdania diela a z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich stavebných prác.

#### Čl. II Predmet dodatku

Tento dodatok je uzavretý z dôvodu:

1. Potreby zmeny termínu odovzdania Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa v **Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela bod 3.2 odsek 4** mení nasledovne:  
„odovzdanie Diela: najneskôr do 14.05.2021.“

Zdôvodnenie:

K posunu termínu odovzdania Diela dôjde v dôsledku opatrení súvisiacich s COVID-19 a v dôsledku vzniknutých technických problémoch pri prepájaní kúrenia.

2. Potreby vykonania navyše prác v súvislosti s regulátorom tlaku plynu, ktoré boli zistené po začatí prác, nebolo ich možné predvídať pri príprave PD + časť prác, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle PD. Jedná sa o doplňujúce navyše práce, ktorých rozsah je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Ide o doplňujúce práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytujú ich pôvodný zhotoviteľ Kalorim s.r.o.

Cena za dielo podľa ZoD č. 04/2020 a Dodatku č. 1 k ZoD	
Celková cena bez DPH:	76 609,28 EUR
Cena DPH 20 %	15 321,86 EUR
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>91 931,14 EUR</b>
<b>slovom: Deväťdesiatjedentisícdeväťstotridsaťjeden Eur 14/100</b>	

Cena za **navyše práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1**, tohto Dodatku č. 2 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	970,76 EUR
Cena DPH: 20 %	194,15 EUR
Cena spolu s DPH:	<b>1 164,91 EUR</b>

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková cena bez DPH:	77 580,04 EUR
Cena DPH 20 %:	15 516,01 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>93 096,05 EUR</b>

**Slovom: Deväťdesiatdväťtisícstoosemdesiattri Eur 13/100**


3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

### **Čl. III Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 2 je
  - Príloha č. 1: Rozpočet naviac prác

V Dolnom Kubíne, 28. januára 2021

Za Objednávateľa



ODBOR

Za Zhotoviteľa:

