



**ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNY
KRAJ**



Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404
026 01 Dolný Kubín - Kňažia

DODATOK č. 1

ZMLUVA O DIELO č. 01/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo : Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia
IČO : 00891479
DIČ : 2020424329
IČ DPH : SK2020424329
Zastúpený : Ing. Adriana Bellová, riaditeľka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN : SK21 8180 0000 0070 0048 3980
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Adriana Bellová, riaditeľka
- realizačných veciach : Mgr. Jozef Hládek, zástupca pre OV
- za zriaďovateľa : Ing. Július Ralbovský, ŽSK
Telefonický kontakt : 0905 667097
E-mail. adresa : bellova@sospknazia.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : EMU elektro, s.r.o.
Sídlo : Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 36867322
DIČ : 2023010836
IČ DPH : SK2023010836
Zastúpený : Marcel Mečiar, konateľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK35 0900 0000 0050 8037 6798
Zapísaný v registri : 64340/L
Odborný autorský dohľad : Ing. Peter Spišák
Telefonický kontakt : 0903 511 444
E-mail. adresa : emu@emudk.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.07.2021 Zmluvu o dielo č. 01/2021 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo: „**Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu elektrotechnickej siete**“, (ďalej len „**Dielo**“) v termíne dohodnutom v tejto Zmluve o dielo. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2021, ktorého predmetom boli navyše práce.

Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. XII bod 1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby rozdelenia PD a VV na „stavba“ a „stroje“.

Čl. II Predmet dodatku

Tento dodatok je uzavretý z dôvodu:

Projekt bude použitý pre potreby verejného obstarávania a je potrebné ho rozčleniť na 2 časti :

- 1/ Slaboprúdové rozvody v učebniach a dielňach , silová časť v dielňach
- 2 Rozvádzače a rozvody pod omietkou

Zároveň do projektu je potrebné vložiť zmeny, ktoré vyplynuli z kontrolných dní na základe požiadaviek investora a zhotoviteľa (prispôsobenie bleskozvodov aktuálne platným technickým normám atď.)

1. Ide o doplnujúce práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ EMU elektro s.r.o.

Cena za dielo podľa ZoD č. 01/2021	
Celková cena bez DPH:	2 450,00 EUR
Cena DPH 20 %	490,00 EUR
Cena spolu s DPH	2 940,00 EUR
slovom: Dvetisícdeväťstoštyridsať Eur	

Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1 a v prílohe č. 2** tohto Dodatku č. 1, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	1 500,00 EUR
Cena DPH: 20 %	300,00 EUR
Cena spolu s DPH:	1 800,00 EUR

Príloha č. 1 – Cenová ponuka – Projekt skutočného vyhotovenia stavby, 1 000,00 Eur bez DPH

Príloha č. 2 – Cenová ponuka – Zapracovanie zmien v projekte elektroinštalácie, 500,00 Eur bez DPH

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. V. Cena za dielo bod 2** mení a dopĺňa nasledovne:

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková cena bez DPH:	3 950,00 EUR
Cena DPH 20 %:	790,00 EUR
Cena spolu s DPH:	4 740,00 EUR

Slovom: Štyritisícisedemstoštyridsať Eur

2. V Čl. IV. Termíny vykonania diela sa bod 1 mení nasledovne: „Termín vykonania a odovzdania diela: **do 13.09.2021.**“
3. V Čl. VI. Platobné podmienky sa bod 1 mení a dopĺňa nasledovne: „Dielo podľa čl. III. tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela (vrátane dodatku). Po ukončení diela bude vystavená konečná faktúra.“

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je
 - Príloha č. 1: Rozpočet naviac prác „Projekt skutočného vyhotovenia stavby“
 - Príloha č. 2: Rozpočet naviac prác „Zpracovanie zmien v projekte elektroinštalácie“

V Dolnom Kubíne, 5. augusta 2021

Za Objednávateľa:

.....
Ing. Adriana Beľová
riaditeľka SOŠP

Za Zhotoviteľa:

.....
Marcel Mečiar
konateľ



Nám.SNP 15, Banská Bystrica 974 01

Tel: 0911 511 731

E-Mail: peter.spisak@emudk.sk

IČO 36 867 322 IČDPH SK2023010836

Názov stavby: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín

CENOVÁ PONUKA

Archivačné číslo: 2021_093_v1

Cenový referent: Ing. Peter Spišák

Autor návrhu: Ing. Jakub Tomica

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

p.č.	kód položky	Druh dodávok	Počet	M.j.	Jednotková cena	Suma za PD
VYPRACOVANIE PROJEKTU ELEKTROINŠTALÁCIE						
1	04-1	Zpracovanie zmien v projekte elektroinštalácie	1,000	pol	500,00 €	500,00 €
Celková suma bez DPH v EUR						500,00 €





Tel: 0911 511 731

E-Mail: peter.spisak@emuck.sk

IČO 36 867 322 IČDPH SK2023010836

Názov stavby: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín

CENOVÁ PONUKA

Archivačné číslo: 2021_093_v2

Cenový referent: Ing. Peter Spišák

Autor návrhu: Ing. Jakub Tomica

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

p.č.	kód položky	Druh dodávok	Počet	M.j.	Jednotková cena	Suma za PD
VYPRACOVANIE PROJEKTU ELEKTROINŠTALÁCIE						
1	04-1	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	1,000	pol	1 000,00 €	1 000,00 €
Celková suma bez DPH v EUR						1 000,00 €

