DODATOK ¢. 1

K ZMLUVE O DIELO ¢. 2/2017

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujicich zakona &. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zidkonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLI
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Stredna odborna $kola polytechnicka

Sidlo: JelSavska 404, 026 01 Dolny Kubin - Kfazia
ICO: 00 891 479

DIC: 2020424329

Zastipeny: Ing. Adriana Bellova, riaditel’ka $koly

Vo veciach realizaénych : Majtan Vladimir ZSK - OI

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: 7000483980/8180

IBAN: SK21 8180 0000 0070 0048 3980

Telefon: 043/ 586 31 39

Email: sekretariat@sospknazia.sk

(d’alej v texte len ako ,,Objednéavatel* )

Zhotovitel’: Obnovstav, s.r.o.
Sidlo: Budatinska Lehota 132, 023 36 Kysucké Nové Mesto
ICO: 36439746
IC DPH: SK2022129758
DIC: 2022129758
Zastipeny: Rébert Jakubik, konatel
Bankové spojenie: VUB, ass.
Cislo ugtu: SK61 0200 0000 0030 2254 4651
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Robert Jakubik
-realizaénych veciach: Miroslav Scréek
Telefon: 0907021021, 041 4220330
Email: obnovstav@obnovstav.sk

Zapisany v registri:(d’alej v texte len ako ,,Zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili diia 11.12.2017 Zmluvu o dielo &. 2/2017 (d’alej ako ,,ZoD “ alebo
»zmluva ™) v ktorej sa zhotovitel' zavizuje vykonat  a dodat’ pre objedndvatel'a stavebné prace na
Diele: ,,SOS polytechnickd, Dolny Kubin — KiiaZia -Stavebné Gpravy — vymena okien na

budoviach $koly- 1. etapa“
(dalej len , Dielo”) vtermine do 4 mesiacov odo dfia pisomného prevzatia staveniska
zhotovitelom. Tento dodatok &. 1 je uzavrety podla Cl. X. bod 10.2.1. a 10.2.3. zmluvy v spojeni
s § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstar4vani a o zmene a doplneni



niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov z ddvodu potreby vykonania prac navyse, ako
aj z dovodu potreby predlZenia doby vykonania Diela.

CL 11
Predmet dodatku

1. Dévodom uzatvorenia tohto Dodatku &. 1 je :

a/ potreba vykonania prédc navyde, ktorych potreba vykonania vyplynula na zaklade
okolnosti zistenych pocas realizécie diela V rémci projektovych prac neboli zahrnuté
niektoré prace, ktoré bolo potrebné vykonat nad dohodnuty rozsah préc. Presna
Specifikacia suvisiacich prac navyse je obsiahnutéd v polozkovom rozpodte, ktory tvori
prilohu €. 1 k dodatku k ZoD.

Cena za dielo podl'a ZoD &. 2/2017/:

Cena bez DPH 87 000,00 EUR
DPH 20 % 17 400.00 EUR
spolu s DPH 104 400,00 EUR

Cena za prace navySe, ktoré st uvedené v prilohe & 1, tohto Dodatku &. 1 je dohodnuta
v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 2 986,33 EUR
Cena DPH: 20 % 597.27 EUR
Cena spolu s DPH: 3 583.60 EUR

Na zéklade vyssie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, Ze zmluva sa v CL IV Cena za dielo
bod 4.1 meni tak, Ze znie:

»Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sicastou tejto
zmluvy v zneni Dodatku ¢&. 1 odsiihlasenej zmluvnymi stranami:

Celkovd cena bez DPH: 89 986,33 EUR
Cena DPH: 20 % 17 997 27 EUR
Cena spolu s DPH: 107 983,60 EUR

b/ potreba prediZenia doby vykonania Diela z dévodu potreby vykonania prac navyse,
ako aj nepriazne pocasia ( ve'mi chladné, mrazivé po¢asie v marci 2018, pocas ktorého
nebolo mozné vykonat’ planované prace v sulade s harmonogramom prac ) a z dévodu
prekdZok na strane objednavatela, polas ktorych nebolo moZné tie vykonavat
dohodnuté price ( organizacia celostatnej sutaze ZENIT v termine 20.-22.03.2018
a maturitnych skuSok v priestoroch koly v termine 13.-14.03.2018) .

Na zéklade vy$3ie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, Ze zmluva sa v Cl. III Miesto, terminy
vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela bod 3.2 meni tak, Ze znie:
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CI. IT) v nasledovnych terminoch:

* prevzatie staveniska: do 2 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy o dielo s tym, Ze
zmluvné strany sa zavizuji vykonat’ pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska
samostatne (osobitne). Porusenie povinnosti prevziat' stavenisko Zhotovitefom v zmysle
predchadzajucej vety sa povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a
a zakladd pravo Objednavatel’a odstupit od tejto zmluvy;

e vykonanie Diela: do 04.mdja 2018.



5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostdvaju nezmenené.

CL 111
Zaverelné ustanovenia

1. Tento Dodatok ¢. 1 je vypracovany v Siestich vyhotoveniach, objedndvatel’ obdrzi Styri
vyhotovenia, zhotovitel' dve vyhotovenia.

2. Tento Dodatok ¢&. 1 nadobudne platnost’ dilom jeho podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia postupom podla zakona €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam (zékon o slobode informécii) v zneni neskor$ich
predpisov.

3. Suéast'ou Dodatku €. 1 su:

- Priloha ¢. 1: Kryci list rozpo¢tu — prace navyse (rozpocet)

V Dolnom Kubine, diia 12.04.2018 V Dolnom Kubine, dna 12.04.2018
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
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SOS polyteghnicka; Dolny Kubin — Kiazia Obnovstav,’sxw.. .. o

Ing. Adriana Bellova — riaditel’ka Rébert Jakubik, konatel’



