= :f I ZILINSKY y Stredna odborna $kola polytechnicka
Py SAMOSPRAVNY Jel$avska 404
026 01 Dolny Kubin - Knazia

@ > | KRAJ

DODATOK ¢. 1
ZMLUVA O DIELO ¢. 04/2020
uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nizov : Stredni odborna $kola polytechnicka
Sidlo : Jelsavska 404, 026 01 Dolny Kubin - Knazia
ICO : 00891479
DIC : 2020424329
IC DPH : SK2020424329
Zastupeny : Ing. Adriana Bellova, riaditel’ka
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo tétu :
IBAN : SK21 8180 0000 0070 0048 3980

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach  : Ing. Adriana Bellova
- realiza¢nych veciach : Ing. Julius Ralbovska, ZSK, stavebny dozor

Telefon : 041 /5032443
E-mail. adresa : julius.ralbovsky@zilinskazupa.sk
(d'alej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno : Kalorim, s.r.o.
Sidlo : Neslusa 759
ICO : 50625781
IC DPH : SK2120400722
DIC : 2120400722
Zastupeny : Ing. Michal Skokan, konatel’
Bankové spojenie : SLSP, ass.
Cislo Gétu IBAN : SK23 0900 0000 0051 4996 6754
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach : Ing. Michal Skokan
-realiza¢nych veciach
(stavbyveduci) : Ing. Peter Chladek
¢. opravnenia : 10832*30*
Telefonicky kontakt : 0915 801879
Email : michal.skokan@kalorim.sk

Zapisany v registri : Okr. sud Zilina, odd. S.r.o., vl. &. 66853/L



(d'alej len ako ,,Zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dia 30.09.2020 Zmluvu o dielo &. 04/2020 (d’alej ako ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) v
ktorej sa zhotovitel zavizuje vykonat a dodat pre objednavatela stavebné prace na Diele: ,,SOS
polytechnickd, Dolny Kubin — Kinazia — Vnutroarealovy rozvod plynu, SO 03 Plynova kotoliia v
dielnach®, (d’alej len ,,Dielo*) v termine dohodnutom v tejto Zmluve o dielo.

Tento dodatok je uzavrety podl'a Cl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojeni s § 18 ods. 3 pism. a) zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a to z dovodu potreby vykonania dopliujucich stavebnych préc.

CL I
Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavrety z dovodu potreby vykonania dopliujtcich naviac prac, ktoré boli zistené
po zacati prac, nebolo ich mozné predvidat’ pri priprave PD + cast’ prac, ktoré neboli zahrnuté do
rozpo¢tu v zmysle PD. Jedna sa o dopliiujice naviac prace , ktorych rozsah je presne vyspecifikovany v
prilohe €. 1, ktoré tvoria neoddeliteni sucast’ tohto dodatku. V3etky polozky uvedené v prilohe ¢. 1 a
boli priebezne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzdjomne odsthlasené.

Ide o doplnujice stavebné prace, ktoré su nevyhnutné pre komplexné dokoncenie diela a nie su
zahrnuté do povodnej zmluvy a poskytuje ich pdvodny zhotovitel’ Kalorim s.r.o.

Oddvodnenie vzniku naviac pric:
Naviac prace vznikli na zaklade nasledovnych skuto¢nosti:

- 1/ viaceré dodato¢né prace neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii, ktora bola podkladom
k Zmluve o dielo

- 2/ nestlad medzi skuto¢nostou a projektom pri zemnych vykopovych pracach, kedy bolo uvazované
o rozburani a spatnom vyspraveni betonovych ploch

- 3/ dodato¢na zmena dispozicie regula¢nej skrinky plynu na zaklade dohody so stavebnym dozorom
objednavatel'a

Cena za dielo podl'a ZoD ¢. bez DPH: 68 258,66 EUR
DPH 20 % 13 651,73 EUR
spolu s DPH 81 910,39 EUR

slovom: osemdesiatjedentisicdeviit’stodesat’ Eur 39/100

3. Cena za naviac prace, ktoré su uvedené v prilohe ¢. 1, tohto Dodatku ¢. 1 je dohodnutd v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 8 350,62 EUR
Cena DPH: 20 % 1670,12,12 EUR
Cena spolu s DPH: 10 020,74 EUR

slovom: desat’tisicdvadsat’ Eur 74/100

4. Na zaklade vyssie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, ze zmluva sa v CL IV Cena za dielo bod 4.1
meni a doplna nasledovne:



'

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je suéastou tejto zmluvy
v zneni Dodatku ¢. 1 odsuhlasenej zmluynymi stranami:

Celkova bez DPH: 76 609,28 EUR
Cena DPH: 15 321,86 EUR
Cena spolu s DPH: 91 931,14 EUR
Slovom: Deviit'desiatjedentisicdeviit’stotridsat’jeden Eur 14/100

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostavaju nezmenené.

ClL I
Zavere¢né ustanovenia

1. Tento Dodatok ¢. 1 je vypracovany v Siestich vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi $tyri vyhotovenia
a zhotovitel’ obdrzi dve vyhotovenia Dodatku &. 1.

2. Tento Dodatok ¢. 1 nadobudne platnost’ ditom jeho podpisu vietkymi zmluvnymi stranami a G¢innost
diom nasledujticim po dni zverejnenia na webovom sidle objednéavatel'a.

3. Suacast'ou Dodatku €. 1 je:
- Priloha¢. 1: Rozpocet naviac prace

V Dolnom Kubine diia 15.12.2020 V Dolnom Kubine dna 15.12.2020

Za Objednavatel’ la: / Za Zhotovitel’a:



Priloha & 1 — Rozpodet na dopliiujice price

Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY M
272 - Vedenia rrové vonkajsie - ply novody
T 721 723999922 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 120 mm do stien murovanych 130,000 cm 1,06 137,59
tehlovy ch
MAT  3194C1021 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 122 mm do stien 80,000 cm 1,36 108,86
Zelezobetonovych
MAT 283 2F0103 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 90 mm do sten murovanych 130,000 cm 0,89 115,13
fehlovych
MAT 283 2F0107 Legenie ahké pracovné pomocné s vy3$kou podiahy do 2,5 m 56,000 m2 6,88 385,26
MAT 283 2F0201 Demontaz ledenie lahké pracovné pomocné s vy$kou podlahy do 2.5 m 56,000 m2 3,28 183,46
¥ 272 80490-0006 Rezanie stavajiceho betonovych pléch do 11 cm 66,000 m 10,45 689,99
Y 721 72399-9908 Skrinka DRZ W 1600 Plus Max vratane vy zbroje (vently, takomery, 1,000 kus 1152,36 1152,36
prechody ...)
¥ 272 80502-1080 Mont2 a dopojenie skrinky DRZ 1,000 subor 324,00 324,00
MAT 283 2F0107 Regulator tiaku plynu Pietro Fiorentini 311 52 DN 25, 20 kPa-2 kPa 1,000 kus 130,00 130,00
MAT 283 2F0107 Ohyby rirkové hladké 90 stuptiov r=1,5 D 50 mm 19,000 kus 29 56,81
MAT 283 2F0107 Ohyby rarkové hladké 90 stupiiov r=1,5 D 80 mm 18,000 kus 5,95 107,10
MAT 283 2F0107 Navarok metrického zavitu dn 15 3,000 kus 3,85 11,56
MAT 283 2F0107 Navarok metrického zavitu dn 25 3,000 kus 413 12,39
MAT 283 2F0107 Navarok metrického zavitu dn 50 10,000 kus 5,48 54,80
MAT 283 2F0107 Montaz strednotiakov ého regulatora tiaku ply nu 1,000 kus 20,00 20,00
MAT 283 2F0201 Potrubie z ocelovych rirok zavitovy ch Eiemych spojovanych na zavit - 34,500 m 30,23 1042,94
akost' 11 353.0 DN 80
Y 272 80490-0005 Koleno jednoznaéné 90 s vndtornym a vonkaj$im zavitom DN 50 - Cieme 1,000 ks 1,33 1,33
¥ 272 80490-0005 Natery kovového potrubia sy ntetické farby bielej do DN 100 mm dvojnasobné 34,500 m 2,25 77,63
¥ 272 80490-0005 Zavit privarovaci DN 25 - 1* Dizka = 15cm 3,000 kus 113 3,39
¥ 272 80490-0005 Zavit privarovaci DN 50 - 2* Dlzka = 15cm 10,000 kus 1,9 19,64
7 272 80490-0005 Zavit privarovaci DN 15 - 1/2* Dizka = 15cm 3,000 kus 0,79 2,36
¥ 272 80490-0005 Uradna skuska Pe potrubia Technickou In§pekciou 1,000 subor 275,00 275,00
¥ 272 80490-0005 Prepoj ply novodu na jestv.vedenie v kotolni 1,000 subor 360,00 360,00
¥ 272 80490-0005 Odply nenie jestv.potrubi a zasobnika ply nu dusikom 1,000 subor 225,00 225,00
61055111 Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v zakladoch 891 m3 135,00 1202,85
Zelezobetonovych, -2,40000t
65042231 Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a mazanin,beton,liaty asfalt 1,98 m3 63,00 124,74
hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t
79081111 Qdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km 12,20 t 9,00 109,80
79081121 Odvoz suny a vybaranych hmét na skladku za kazdy daldi 1 km 24,40 t 0,45 10,98
79082111 Vntrostav eniskov a doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m 1220 t 9,00 109,80
579089612 Poplatok za skiadov anie - iné odpady o stavieb a demolacii (17 09), ostatné 1220 t 22,50 274,50
531315711 Mazanina z betnu prostého (m3) . C 26/30 hr.nad 120 do 240 mm 9,650 m3 105,84 1021,36
272 - Vedenia rurové vonkajsie - plynovody spolu: 8 350,62 8 350,62
PRACE A DODAVKY M spolu: 0,00 8 350,62
J—
Za Objednévael’a: / Za Zhotovitela:



