Bankové spojenie
Cislo Uétu IBAN g
Osoby opravnené jednat v :

- zmluvnych veciach

- realizacnych veciach

Telefén

E-mail. adresa 3
(dalej len ako ,Objednavatel)

Zhotovitel"

Obchodné meno

Sidlo

ICo

DIC

IC DPH

Zastupeny

Bankové spojenie

Cislo Gétu IBAN :
Osoby opravnené jednat v:
-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach
Telefonicky kontakt

Email

Zapisany v registri :
(dalej len ako ,Zhotovitel”)

1;1-_1' ? FILINSKY Stredna odborna skola
polytechnicka
D6 3PN EﬁmUSPRAVNY JelSavska 404
® oner 026 01 Dolny Kubin - Kiiazia
ZMLUVA O DIELO €. 07/2020
uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zékona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( dalej len ,,zmluva“)
Il
Zmluvné strany
Objednavatel:
Nazov Stredna odborna Skola polytechnickd
Sidlo Jel3avska 404, 026 01 Dolny Kubin - KRazia
ICo 00891479
DIC 2020424329
IC DPH SK2020424329
Zastupeny Ing. Adriana Bellova, riaditelka

Statna pokladnica
SK21 8180 0000 0070 0048 3980

Ing. Adriana Bellova, riaditelka

Ing. Branislav Urban, spravca budov
0905 460904

urban@sospknazia.sk

Grif plus, s.r.o.

Oravicka 87, 027 12 Liesek
36442003

2022166927

SK2022166927

Martin Hruby, konatel

CsSOB a.s.

SK10 7500 0000 0040 0346 2145

Martin Hruby

Martin Hruby

0903 153419
hrubymartin@grifplus.sk

0S Zilina, odd. Sro, vI.E. 17398/L



CL .

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavézuje, ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele:

2

2,

2

w

,Povrchové Upravy vestibulu SO5P*

(dalej len ,,Dielo”) podfa :

- cenovej ponuky (kryci list a rozpodet) zo dfia 15.12.2020 - Priloha¢. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetfovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu alebo namietok a dalsich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budticeho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatefom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objedndvatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich respektovat.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitefovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v€as na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, e je asobou odborne spésobilou na vykonanie Diela v zmysle prisludnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky vieobecne zavazné pravne predpisy
vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmd zdkon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje,
7e mu je zndme a jasné technické riesenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenové ponuka Zhotovitefa (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

T4to zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny obstaravatel:
Stredna odborné $kola polytechnicka, Jelsavska 404, 026 01 Dolny Kubin — KAaZia postupom
zaddvania zdkazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zékon ¢.
343/2015 Z. 2.“) na predmet zdkazky: ,

,Povrchové tpravy vestibulu SOSP“.
Cl. 1.

Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Dolny Kubin Jelsavska 404, parc. ¢. 243/1,

katastralne izemie Knazia.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykond Dielo (Cl. II.) v nasledovnych terminoch:

~



s prevzatie staveniska: do 2 dni odo dria uzatvorenia tejto zmluvy s tym, Ze zmluvné strany sa
zavazuju vykonat pisomny zépis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

« zacatie vykonavania Diela: do 2 dni odo dria pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom
dielo poZadujeme vykonat prevazne v ¢ase, ked nebudd v $kole Ziaci, t.j. cez zimné a jarné
prazdniny v Skolskom roku 2020/21 (zimné prazdniny 23.12.2020 -08.01.2021, jarné prazdniny
15.-19.02.2021), resp. aj cez vikendy a po vyucovani v ¢ase mimo prazdnin. V dioch $kolského
vyucovania musi byt stavenisko zabezpelené tak, aby cezeri mohli do $koly bezpeéne vstipit
Ziaci a zamestnanci skoly.

o vykonanie Diela: do 21.02.2021.

e odovzdanie Diela: najneskér do 22.02.2021.

3.3 Zhotovitel pri prevzati staveniska predlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac.
Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost Zhotovitela
zacat vykonavat Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak harmonogram préac bude
pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsuhlaseny, tak Zhotovitel je povinny postupovat pri
vykondvani Diela v sulade s odstuhlasenym harmonogramom prac.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by branila alebo staZovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na Objednavatela.

3.5 Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.6 Vpripade, Zze Zhotovitel sa omeska s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku z dévodov na strane Zhotovitela sa
nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocitavat do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade stouto zmluvou a jeho
odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatefom na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela vtermine na vykonanie Diela uvedenom vbode 3.2 tohto &lanku. Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: osobou opravnenou konat za
Objednéavatela v realizacnych veciach. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany
Zhotovitela podpisany: osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizacnych veciach.

3.8 Dielo sa povazuje za riadne ukonéené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade so
zmluvou, ak sU Uspesne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukonéenie a uzivanie
diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu
atechnické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduju vSeobecne zavazné pravne predpisy
a technické normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a
prevzatia.

3.9 Zhotovitel najmenej 8 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela v sulade s touto
~ zmluvou ozndmi osobédm opravnenym jednat v realizatnych veciach za Objednavatela pisynnf/'




alebo e-mailom s potvrdenim doruéenia e-mailu zo strany oséb opravnenych jednat v realiza¢nych
veciach za Objednévatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora z 0s6b opravnenych
jednat v realizacnych veciach za Objednavatela na zéklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitela
o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela
alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte
7 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok Zhotovitela
spineny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzické kontrola vykonaného Diela, jeho
sUcasti a prisluSenstva, overia sa revizne sprévy, atesty a komplexné skisky a doklady v zmysle bodu
3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brénia jeho bezpe¢nému uZivaniu na Géel, ktorému sldzi, alebo v pripade,
ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto &lanku,
Objednéavatel Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZivaniu na ucel, ktorému slizi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budd Zhotovitefom v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady a nedorobky nebudl Zhotovitefom odstrénené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je oprdvneny tieto vady
a nedorobky odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13 Po ukonceni prac, najneskor do 5 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny
stavenisko Uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvy3ny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykondvani Diela dodrZiavat vieobecne zavdzné pravne predpisy SR, hlavne
zakon ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

¢l Iv.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 17 010,46 EUR
DPH 20% 3402,09 EUR
spolu s DPH 20412,55 EUR

slovom: Dvadsattisicstyristodvanast Eur, 55/100
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez sthlasu Objednavatela zvysit.
4.3  Zhotovitel bude fakturovat len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj vietky néaklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z Cl. I1l. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VII. bodov 7.29 a 7.30
tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skdok, kontroly a merani, na spracovanie
dielenskej dokumentdcie a naklady na opravu pristupovych komunikdcii. Horizontalna a vertikalng
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4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

54

55

5.6

preprava materialu do rieSenych priestorov je Zhotovitefom ocenena v ramci poloZiek presunov
hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj poistenie v zmysle €. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

Objednévatel neposkytne preddavok alebo zalohu na pinenie predmetu tejto zmluvy.

Cl.v.
Fakturdacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zéklade konegnej faktury vystavenej po odovzdani diela.
Prilohou faktiry musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitefom a
odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach za Objednavatela.
Konecna faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani a prevzati diela obstaravatefom

Vo fakture v oznaceni Odberatel bude uvedeny presny nézov objednévatela podta Cl. | Zmluvné
strany.

Objednévatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v&as zhotovené Dielo podla tejto zmluvy
cenu Diela na zaklade faktdry ako uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni odo dfia
dorucenia U¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka &asti Diela
zodpovedajuca fakturovanej ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajicu
fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Faktdra musi byt vyhotovenad v minimalne 2 origindloch ariadne dorucena Objednavatelovi.
Faktdra musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela, pripadne
osobou opravnenou konat za Objednévatela v realizaénych veciach. Faktdra musi mat prilohy
uvedenév bode 5.1. Ak faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a vyssie uvedené Udaje a prilohy, Objednévatel je opravneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vrétit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut od doruéenia novej spravne
vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vietkymi vyssie uvedenymi prilohami Objedndavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast ceny za Dielo vo vyike 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo
podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadrzat do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrzand sumu Objednavatel
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Vsulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
Zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti voé&i subdodavatefom, t. j. nevykondva uhrady
jednotlivych faktlr za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia, a zaroveri
subdodévatelia poZiadaji Objednavatela o priamu (hradu za prace a dodéavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitefovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, vktorej méze Zhotovitel
namietat, Ze vodi subdodavatelovi nemd Ziadne podlZnosti. Poas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (resp. kone¢nu fakturu),
vystavenych Zhotovitefom az do ¢asu, kedy nebudl zavazky Zhotovitela voéi subdodavatefom
zaplatené. Pocas doby zadrZania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich periaznych zévazkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na

5



7iadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej
Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelskych narokov voci Zhotovitelovi, a toto uspokojenie
nebude vtejto lehote Objednévatelovi pisomne preukdzané alebo nebude Objednavatelovi
preukazané, Ze Zhotovitel nema voci subdodavatelovi Ziadne zavazky, je Objednévatel opravneny,
ale nie povinny, uspokoijit narok subdodavatela voci Zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit svojich
zévazkov voti Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vy3ky pohlfadavky subdodavatela, ktord Objednévatel
uspokojil, s &im Zhotovitel vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitela na Uhradu ceny Diela do vy3ky
Uhrady vykonanej Objednavatefom priamo subdoddvatelovi, zanikd driom tejto uhrady
Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela.

Cl.vi.
Subdodavatelia

6.1 Zoznam subdodavatelov Zhotovitela znamych v €ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2 -
Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnd prilohu tejto zmluvy.

6.2 Pri vykondvani ¢asti plnenia tejto zmluvy subdodavatefom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
plnenie vykonaval sdm.

6.3 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akikolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi.

6.4 Pravidld pre zmenu subdodévatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel je povinny najneskér 10 dni pred diiom, ktory predchédza driu v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit Objednévatefovi zdmer zmeny subdodévatefa s uvedenim
identifika¢nych udajov pévodného aj nového subdodévatela, podiel subdodévky vo vztahu k tejto
zmluve, predmet subdodavky a (idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Ak novy subdodavatel méd povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,
zékon ¢. 315/2016 Z. 2.).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit
gast plnenia tejto zmluvy o Dielo dal3im subdodéavatefom nastane u Zhotovitela aZ po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide 0 osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukdzal v procese verejného obstaravania
technickl alebo odbornt spdsobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas celého trvania
tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednévatela preukézat najneskér do 10-
tich dni, ze vykonava ¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukdzal v procese
verejného obstardvania technicki alebo odbornt sposobilost. V pripade zmeny osoby
stavbyvediceho Zhotovitefa, je Zhotovitel povinny preukdzat Objedndvatelovi, Ze novy
stavbyveduci splfia vietky poZiadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstaréavania na predmet zékazky na osobu stavbyveduceho.

6.5 Zhotovitel mdze poverit vykonanim Casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni
v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich pisomnych
ozndmeni o zmene subdodévatela alebo o doplneni nového subdodavatefa. /
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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7.8

79

7.10

711

Cl.vi.
Dalgie préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma v3etky povolenia a licencie, ktoré sii nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia st postacujlce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predloZi
najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial neboli predloZené uz v rémci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat sodbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstardvania, sutainé podklady, projektova dokumentécia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatela, pokynmi Objednavatela a stavebného
dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu uréend zmluvou.
O prevzati Diela sa spige Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel zna3a nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom Diele. Zhotovite! taktie? zodpoveda za
Skodu sposobenu prevédzkovou ¢innostou Zhotovitela pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednévatela a tretich 0sob, ako aj na zdravi a Zivote 0s6b. Nebezpecenstvo $kody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym €astiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni
Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie Diela bude uskutoénené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska ato vsulade s Cl. Ill. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitefom zodpoveda
za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
a tieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Stavebny dennik nie je potrebné viest.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo podas jeho vykonavania a opatrit Easti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo3lo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednéavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitela zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat Objednavatela
o0 odsuhlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpotte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technoldgii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa materiél alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo
dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluinych orgaho
5
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7.14

7:15

7.16
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7.18

verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podfa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materidlov alebo technoldgii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu objednavatelovi
v pripade, ak o to poZiada. Zhotovitel sa zavazuje, 7e v ramci kontrolnych dni umozni vstup na
stavbu a stavenisko aj dalsim osobdm, ktoré na kontrolny defi prizve Objednavatel (napr.
projektant, zastupca zriadovatela, pravni zastupcovia).

Objednévatel moze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a méze
toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme anadobudne dGcinnost po doruéeni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skiska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto&fiovany touto osobou
v sulade s delegovanim ma rovnaky G&inok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sém.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdoddvatela na stavenisku. Zarovefi
zabezpeci, aby v3etci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané
Skolenia alebo mali prisluiné atesty a osvedéenia. Taktie sa Zhotovitel zavizuje vybavit svojich
zamestnancov zodpovedajlicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude
vpripade nehody, alebo pracovného Urazu postupovat vsilade so vieobecne zaviznymi
predpismi a zdkonmi, zaroveri okamZite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatela
na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 $koddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 $kodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objedndvatel, opravnena osoba podfa Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprdvnend jednat
vrealizacnych  veciach  Objedndvatefa alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat zamestnancom Zhotovitefa prikaz prerudit prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitefa nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpeénost uskutocriovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrZiavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla tejto
zmluvy, bez vedomia a sdhlasu Objednavatela alebo sprévcu. Objednévatel nezodpoveda za Skody
spésobené Zhotovitefovi, ak sa jeho zamestnanci neoprévnene zdrZiavaju mimo uréenych
priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné ndklady. Vpripade, ak 3kodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel, za tuto $kodu zodpovedd Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstrénenia takto vzniknutych 3kéd Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
Casove lehoty na odstranenie takychto 3kéd sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznacit v zmysle stavebného zékona. Zhotovitel je povinny stavenisko
— pracovisko vhodne zabezpelit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku poriadok
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a)

b)

a Cistotu, ako aj odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje
pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpec¢nost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavédzuje dodat Objednévatelovi certifikity o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku —,SK certifikat vyrobku” pouZitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim
vzmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzéjomnu sucinnost
pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania Diela, najméa
vzhfadom na ich moZzny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit
Objednévatela na moiZnost realizacie jednoduchsich a finanéne menej naroénych rieseni ako
predpokladd tdto zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizécie Diela akceptovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spliiat podmienky a poZiadavky uvedené v zékone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, budi splfat kritéria astandard pozadovany
Objednavatefom a budu v sulade so vieobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny ztéastnovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom prostrednictvom
na to opravnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel na Ziadost Objedndvatela poskytne tretim” osobam, ktoré si v pravnom vztahu
s Objednévatelom s predchadzajicim sihlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktorad ma prislu$né opravnenie a meno
tejto osoby je povinny oznamit Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmena uZ v procese verejného
obstardvania.

Zhotovitel vykona na vlastné néklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevédzky. Organizovanie, vybavovanie a Uhradu
funkénych skisok zabezpeci Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dodrZiavat zédkaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zékona €. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci anelegdlnom zamestndvani vzneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dodrZiavanie zakazu nelegélneho zamestnavania zabezpeci

a bude vyZadovat aj u svojich subdodavatelov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kéd na Diele (stavebno-
montédzne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimaélne vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za $Skodu spdsobenu tretim osobam prevadzkovou cinnostou/pri
vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.



Ndklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednévatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska
a kedykolvek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukézat jej platnost a
ucinnost.

7.29 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady obozndmit sa s existujucimi inZinierskymi sietami
a zabezpecit ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpegit ich ochranu (umiestnenie
do chraniciek podla STN). Zhotovitel bude spolupracovat pri prekladke IS s viastnikmi (spravcami)
sieti.

7.30 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit prevadzkyschopnost cesty, na ktorej sa
realizuju stavebné prace Diela a postupovat podfa vypracovaného projektu organizacie dopravy,
odsuhlasenym ODI OR PZ SR apotziada prislusny okresny Urad, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii, o vydanie rozhodnutia na zvlaétne uZivanie cesty, zabezpedi vietky
potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizaciu prac. V3etky stavebné prace budd realizované za
premavky na ceste po poloviciach, vidy sjednym jazdnym pruhom v prevédzke podla
vypracovanej dokumentécie dopravného znacenia.

7.31 Zhotovitel a kaidy jeho subdoddvatel sa zavdzuje, Ze umoini vykon finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne v3etku potrebni suéinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania vzmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/orgdnom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatela, Protimonopolnému dradu SR.

Cl. v
Sankcie a zmluvné pokuty
8.1 V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. Ill. bod 3.2 tejto
zmluvy, alebo omeskania Zhotovitefa s predloZenim alebo pinenim akéhokolvek terminu
uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnt pokutu
vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kaZdy (aj zacaty) defi omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deri omeskania
Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni ome3kania.

8.2 Vpripade omeskania Zhotovitela s odstranenim a likvidéciou staveniska, Upravou terénu

staveniska do p6vodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. Ill. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kaidy deri
omeskania.

8.3 Ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit voci Objednavatelovi zaplatenie zakonnych Grokov z ome3kania.
/



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

89

8.10

8.11

8.12

9.1

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo nezaéne alebo preruéi vykondavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatefom, je Objednavatel opravneny
pozadovat uhradenie nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukézatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov v zmysle
Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy vdohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objednévatelovi za kazdu vadu alebo nedorobok a kazdy defi omeskania zmluvnu pokutu vo vyske
100 €.Rovnako Zhotovitel zaplati Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy der
neposkytnutia sucinnosti v stvislosti s reklaméciou vad diela podla Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto
zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela so zaatim odstrariovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kaZzdu vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrénenim véad Diela v lehote uvedenejv Cl. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdu
vadu a kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podla tejto zmluvy za kazdy deri porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnd pokutu
vzmysle tohto ¢lanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatefa, ktord bude
obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny
svoju splatnu pohladdvku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoditat voci akejkolvek splatnej
pohladéavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia zavazku zabezpeéeného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objedndvatela na nédhradu Skody
sposobenej Zhotovitelom vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR preukdZe, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zékazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchédzaca, atym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz, je Zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyéke 100
% z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu tym
sposobenej skody v plnej vyske.

Cl. IX.
Zodpovednost za vady, zéruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve aZe pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v/tejto

y
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9.4

9.5
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10.1

zmluve, urcené v projektovej dokumentdcii (ak bola predloZend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky bréniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo
vykonané v rozpore sodsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych strén, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
Cl. 11l. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstrénenia. V pripade, Ze vady anedostatky budld drobného charakteru anebudd branit
riadnemu uZivaniu Diela, méZe Objednavatel prevziat vykonané Dielo suréenim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre uréenie
zaCiatku zéruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaruc¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje
néaklady. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie Objednévatelom a vady odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskér do
troch dni od dorucenia reklamécie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstrariovat v dohodnutom termine alebo je vzhfadom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
Ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, Objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny
Diela alebo odstranit ich sédm alebo dat ich odstranit tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela,
pri¢om Zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny takto vynaloZené néaklady Objednévatelovi
nahradit. Nahrada takto vzniknutych nékladov méze byt vykonana nasledovne:

a.) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podfa Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial této suma

nebola Objednéavatelom zaplatenad, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dria dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktorad je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynut driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady
spbsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za
vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov aveci poskytnutych
Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne
trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximaélnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zéaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednéavatel neméze Dielo uZivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrariovani doslo k vymene
jednotlivych casti za nové, plati, Ze pre nové casti Diela zacina plynut nova zéruéna doba 60
mesiacov odo dria nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materidly a technoldgie, ktoré tvoria sucast dodavky Diela sa vztahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

clx

Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méZe dojst z tychto dévodov: ‘//
1



10.1.1  zo zékonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015Z. 2. a za dodrZania podmienok
ustanovenych zakonom ¢&. 343/2015Z. z,,

10.1.2  alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/20152. 2.

10.2 Zakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku si vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/20157Z. z. ako:

10.3.

104

10.2.1 dévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo doplfiujdcim stavebnym pracam)

10.2.2 dévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. doplriujuce stavebné
prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tav. nepredvidate/né
okolnosti)

10.2.4 dbévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatela
na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dévod podfa § 18 ods. 1 pism. e) zékona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materilov alebo technolégii za podmienok stanovenych v €lanku VIl. bod 7.12
tejto zmluvy; :

10.3.2 zUZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa potas realizécie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré st nevyhnutné
na riadne dokonéenie Diela podla tejto zmluvy, a si&asne ich objektivne nie je moZné riadne
ukonéit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podfa tejto zmluvy, alebo

b) dokon&enie Diela v termine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokontenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovolujd iné
nepredvidateiné okolnosti (napr. poZiar, vybuch, dder blesku, pad stromov, stoZiarov ainych
predmetov, povoderi, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma alebo havéria) alebo iné
prevddzkové okolnosti. Za tymto Ucelom sa Zhotovitel zavdzuje, Ze pisomne oznami
Objednéavatelovi nutnost predfzenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa
o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim alebo

Ak potas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré su nevyhnutné na
riadne dokonéenie Diela pod!a tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit a v pisomne;
forme predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac
prac a dopliiujucich prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

—
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10.6

111

11.2

124

a) pri polozkach, ktore sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny} z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predlo?i Zhotovitel'v prilohe kalkuldciu ceny.

Potreba vykonania takychto préc nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne prerusil
vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu potas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda
o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rie$ena postupom v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Jiadost Zhotovitefa o zmenu zmluvy spolu s nadvrhom dodatku musi obsahovat vylerpavajuce
odévodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost jej
savedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch origindlnych vyhotoveniach:

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu V osobach
opravnenych jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takuto zmenu postaluje, ak dotknutéa zmluvna strana
tieto skuto€nosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, sivelné pohromy a pod.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na
vy&$iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy Vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak
nedbjde k takejto dohode, m& zmluvnd strana, ktord sa opréavnene odvolava na vy$&iu moc, pravo
odstupit od zmluvy. (¢inky odstdpenia nastanu diiom doruéenia ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane.

¢l Xl
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel podstatne poruéi niektoru zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektor zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nei podstatnym

sposobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoénej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil spbsobilost vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vrdmci kontroly verejného obstaravania z4kazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
kongtatované porusenie zakona,

/
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e) na majetok Zhotovitela je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolena restrukturalizacia alebo Zhotovitel vstupi
do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatelskd ¢innost,

f) uZhotovitela prebehla zmena kontroly, organiza¢na zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho ¢asti, a tieto zmeny nie su pre Objedndavatela
konajuc rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie su siladné so zakonom ¢. 343/2015
Z.2

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR bolo konstatované, Ze Zhotovitel sa
pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho sprévania alebo
v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny niektory z dévodov na odsttpenie od zmluvy podla § 19 zakona €. 343/2015 Z. z,,

i) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podfa ustanoveni zadkona &. 315/2016
Z.2,

12.2 Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dalsich zékonnych alebo zmluvnych
dbvodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) jevomeskanim s plnenim terminov podla Cl. Iil. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatela, 7

c) nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podra Cl. IIl. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nélezitého zddvodnenia neplni harmonogram préc,

e) porusi aktkolvek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,
f)  porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost vyplyvajtcu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN avseobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela nevykona
napravu v urcenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia pokracuje v plneni s
vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie
vady tuto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat Uhradu
platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
¢iastky stanovi Objednavatel vypoctom podfa rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou
ponukou, ktord je sucastou tejto zmluvy.

4
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13.2

133

13.4

a) Objednéavatel bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu
na strane Zhotovitela,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 30 dni,

c) Objednavatel bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zékonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. X
Zaverecné ustanovenia

Pri pIneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude
riadit tieZ pisomnymi pokynmi Objednavatela a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne dal$imi pravnymi
predpismi, najma: stavebnym zédkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dal$imi pravnymi predpismi
zavaznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najma zakonom ¢. 343/2015 Z. z. a zékonom €. 315/2016
Z. 2., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorucovat pisomnost druhej strane,
dorucuje sa pisomnost:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podla
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) ako doporucend zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pésobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(zdkon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronickej schranky
adreséta ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povaZzuje za dorucenu v defi jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa
povazuje za doruéent aj dfiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo driom uplynutia GloZnej
lehoty na poite, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zdsielke ako der nelspeSného
dorudenia z dévodu ,Adresat neznamy”, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povaZuje za dorugenu v defi bezprostredne nasledujuci po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schréanke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresét o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie s dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umozriujd zmluvnym
stranam spolu komunikovat elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nelcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym ustanov;m’lry

6
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13.6

platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému ucelu
ustanovenia neplatného, resp. neti¢inného. Do tej doby plati zodpovedajuca Uprava vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie si zndme Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli sposobit
neplatnost, resp. neuginnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

T4to zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, Objednavatel obdrZi jedno vyhotovenie
a Zhotovitel jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu
véetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Gcinnost driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

V Dolnom Kubine, dria 18. decembra 2020

Za Objednavatefa: Za Zhotovitela:
Stredna odbornd $kold polytechnicka Martin Hruby
Ing. Adriana Bellova, riaditefka konatel



Priloha &. 2 — Zoznam subdodévatelov vo vietkych radoch

Nazov subdodavatela | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH
Nazov subdodavatela Osoba opravnend konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)
POAPIS ¢ cevvvvvvnceces e

Martin Hruby, konatel

Datum: 18.12.2020

V pripade, Ze vitazny uchddza¢ neuvaZuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predioZi tie? a v stipci , Podiel
subdoddvky k hodnote diela vyjadreny sumou” uvedie hodnotu 0.
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./ REKAPITULACIA STAVBY Paionn & 4

Kod: 221 .
Stavba: Povrchové tpravy vestibulu SOSP
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 7.12. 2020
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 17 010,46
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 17 010,46 3402,09
Cena s DPH v EUR 20 412,55
Projektant Spracovatel'
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ————————Radiatka =
Objednavatel Zhotovitel'
/ e
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: 45 ' L ZO 2 ’D Peciatka

Strana 126



: REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 221

Stavba: Povrchové tipravy vestibulu SOSP

Miesto: Datum: 7.12.2020

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpocétov 17 010,46 20 412,55

17 010,46 2041255

Objekt0 6. Zadanie s vykazom vymer a po

Strana2z6



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Povrchové Gpravy vestibulu SOSP
Obijekt:
Objekt0 - 6. Zadanie s vykazom vymer a po

JKSO:
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna

zniZena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel'
Datum a podpis: Peciatka

Zaklad dane
0,00
17 010,46

Strana3z6

KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v  EUR
Spracovatel'

Datum a podpis:

Zhotovitel'

"7~

Datum a podpis: /§-f& LD LD

7.12. 2020

17 010,46
Vyska dane
0,00

3 402,09

20 412,55

Peciatka

Peciatka



/ROZPOCET
Stavba:

4

%

Objekt:

Miesto:

Povrchové Upravy vestibulu SOSP

Objekt0 - 6. Zadanie s vykazom vymer a po

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

o N o

10

1

19

20

21

22

X XX X

Kod

HSV

6
611401311

612421431
612460121
612460221
9

941955002

968061115
968061116

978059211

99
998009101

999281111

PSV

734
734222612

735

K 735121810

735154153

484530068900

735158120

735494811
735890801

998735101

763
763115120

763115124

763134010

763135020

766

Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Omietka jednotlivych malych pléch na stropoch s
plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2

Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v
mnozstve opravenej plochy nad 30 do 50 % $tukovych
Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou
zakladnou

Vnutorna omietka stien vapenna stukova (jemna), hr. 3
mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Lesenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSenovej
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Demontaz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t
Demontaz dveri drevenych, 1 bm obvodu - 0,012t
Odsekanie a odobratie keramickych obkladov soklov, -
0,16900t

Presun hmét HSV

Presun hmét samostatne budovaného lesenia bez
ohladu na vysku

Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Ustredné kurenie - armatury
Ventil regulaény zavitovy s hlavicou termostatického
ovladania V 4262 A - priamy G 1/2

Ustredné kurenie - vykurovacie telesa

Demontaz radiatorov ocelovych &lankovych, -0,01057t
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
vy$ky 900 mm/ dizky 1400-1800 mm

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové
KORAD 22K, vxI 900x 1800 mm s bocnym pripojenim a
dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE (alebo
ekvivalent znacky)

Vykurovacie telesa panelové, tlakova skuska telesa
vodou U. S. Steel Kosice dvojradového (alebo
ekvivalent znacky)

Vypustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl.
vykurovacich telies

Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmoét
vykurovacich telies do 6m

Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky
do6m

Konstrukcie - drevostavby

Prie¢ka SDK hr. 100 mm jednoducho oplastena
doskami RB 12,5 mm, CW 75 - nad plastovou stenou
Montaz priecky SDK hr. 100 mm jednoducho oplastena
doskami hr. 12,5 mm, CW 75

SDK podhlad, zavesna kca profil UA, montazny profil
CD , dosky GKB hr. 12, 5 mm - zakrytovanie zvislé
Kazetovy podhlad 600 x 600 mm, hrana A, konstrukcia
viditelna, doska Casoprano Casoroc biela -
zakrytovanie zospodu (alebo ekvivalent znacky)

Konstrukcie stolarske

Strana4z 6

MJ

m2

m2

m2

m2

3

m2

ks

m2

ks

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

19,000
119,650
119,650

119,650

163,275

10,720
28,700

6,428

3,822

3,822

4,000

4,400
4,000

4,000

4,000

4,400
0,400

0,355

4,950
4,950

33,480

18,720

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

7,98
322
1,61

6,25

2,00

1,95
1,95

13,10

29,04

10,26

14,14

1,09
9,06

181,82

6,47

0,56
27,43

29,26

2218
16,62

22,92

24,81

7.12. 2020

Cena celkom [EUR]

17 010,46

2115,17

147734
151,62

385,27
192,64
74781
487,63

326,55

20,90
55,97

8421
150,20
110,99

39,21

14 546,64
56,56
56,56

818,02
4,80

36,24

727,28

25,88

246
10,97

10,39

1423,86
109,79
82,27

767,36

464 44
Vi

642,50
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PC Typ
23 K

24
25
26
27

x XAV A

28 K
29 K

30

<

31
32

33
34

X = R AR

3% M

36 M
37

38

39 K

0 M

41 K
2 M

43 K

44 K

45 M

46
47
48
49

x iN A N

50 K

51 M

52 K

53 K

54 K
65| K

56 K

Kod

766111820
766211510

611930000900
766211811
766411821

766411822

766413115

590110006470

766621081

611410000300

611410002700
766641161

611410005200

611410005100

M 611410004400

M 611410001700

767
767113130

611420000100

776
776420010

284130001300
776511810

776541100

284110000200

776990105
776990110
776992127
776992210

781
781445218
597640001700

998781101
783
783812130

784
784410010

784410030

784418011

Popis

Demontaz drevenych stien plnych, -0,01695t

Montaz madiel schodiskovych drevenych atypickych z
1 kusa priebeznych, §. nad 150 mm

Madlo schodiskové kotvené 2vrchu do steny zabradlia,
drevené buk =150 mm

Demontaz madiel schodiskovych drevenych -0,0019t
Demontaz obloZenia stien panelmi, palub. doskami, -
0,01098t

Demontaz oblozenia stien panelmi, podkladovych
rostov, -0,00800t

wulids svewele) 1anipy LU OUN lid sielu v ulovii Wi
Sadrokartonovy prefabrikovany vyrobok, obojstranna
svetelna rampa, rozmer 400 mm, vy$ka cela 50 mm,
doska GKB/RB 12,5 mm, zlepena hrana,
EASYBOARD (alebo ekvivalent znacky)

Montaz okna plastového na PUR penu

Plastové okno jednokridiové sklopné, vx§ 600x850
mm, izolaéné dvojskio, 6 komorovy profil

Plastové okno jednokridlové 08, vx§ 1260x 1200 mm,
izolaéné dvojskio, 6 komorovy profil

WVl ILdZ uvernt pldblUVybll. vulivuovyuls, 111 vRvLUUuU
Avimri

Plastové dvere dvojkridiove, &xv 1600x2050 mm s
nadsvetlikom 1600x650 mm, izolaéné dvojsklo, 6
komorovy profil, samozatvéraC

Plastové dvere dvojkridlové, &xv 1700x2050 mm,
izolaéné dvojsklo, 6 komorovy profil, samozatvarac
Plastové dvere dvojkridlové $xv 1400x2000 mm,
izolaéné dvojsklo, 6 komorovy profil, samozatvara¢
Plastové dvere jednokridiove, &xv 800x2000 mm,
izolaéné dvojsklo, 6 komorovy profil

Konétrukcie dopinkoveé kovove

Montaz priecky z plastovych profilov s plochou
jednotlivych stien nad 9 do 12 m2

Plastové priecka rozmeru 3250x3000 mm s viozenymi
dverami 800x2000 mm

Podlahy povlakove

Lepenie podliahovych soklov z PVC

Soklova lista a uholniky soklovych list NORA S 3003
A/D/E, $xv 50x100 mm, (alebo ekvivalent znacky)
Odstranenie poviakovych podlah z naslapnej plochy
lepenych bez podiozky, -0,001 00t

Lepenie povlakovych podlah PVC heterogénnych v
pasoch

Podlaha PVC heterogénna Acczent Evolution,
kompaktna, hrabka 2 mm, trieda zataze 34/43,
TARKETT (alebo ekvivalent znacky)

Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah
Penetrovanie podkladu pred kladenim povlakovych
podlah

Vyspravenie podkladu nivelacnou stierkou hr. 5 mm
Priprava podkladu prebrasenim petonu ruénym
elektrickym naradim

Obklady

Montaz obkladov vnutor. stipov z obkladaciek
kladenych do tmelu flexibilného vel. 300x900 mm
Obkladacky keramické COMBI (System), Ixvxhr
298x898x 10,5 mm, farba biela,

Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky
do6m

Natery

Natery olejové farby bielej omietok stien dvojnas. 2x
email a 3x pinym tmel.- zabradlie schodiska a sokel
chodby

alby
wuiepel e vyplu‘duuv, LASUVIER PasSRuU VySKY uv o0V

Oblepenie soklov, stykov, okrajov a inych zariadeni,
vysky miestnosti do 3,80m

Zakryvanie otvorov, podliah a zariadeni foliou v
miestnostiach alebo na schodisku
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MJ
m2

m

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

Mnozstvo
11,305
28,500

29,925
28,500
73,000

73,000
36,500
36,500
10,720

2,000

1,000
28,700

1,000

1,000
1,000

1,000

9,690

9,750

44,400
4,529

57,712

57,712

59,443

57,712
57,712
57,712
57,712

23,800
24,276

0,202

100,010

20,000
120,000

390,785

J.cena [EUR]
241
11,28

17.14
1,66
411

0,90
11,30
23,60
8,00
61,34

107,74
9,32

975,58

887,83
818,91

827,99

16,58

111,76

1,81
11,44

1,80

583

14,70

061
0,64
4,82
5,01

14,84
18,02

16,38

8,04

0,29
0,24

0,53

Cena celkom [EUR]
27,25
321,48

512,91
47,31
300,03

65,70
412,45
861,40

85,76
122,68

107,74
267,48

975,58

887,83
818,91

827,99

1 250,32
160,66

1089,66

2 085,77
80,36

51,81
103,88

336,46

873,81

35,20
36,94
27817
289,14

793,95
353,19

437,45
3,31
804,08
804,08

671,58
5,80

28,80
py/



PC Typ Kéd

57 K 784452271

p M

D 21-M
58 K 210203040

59 M 348120002000

Popis

Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne

nanasané dvojnasobné zakladné na podklad

jemnozrnny vysky do 3,80 m (alebo ekvivalent znacky)

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Montaz a zapojenie stropného LED svietidla

LED stropné svietidlo DH18 tepla biela 18W - mliecny

diftzor
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MJ

m2

ks
ks

Mnozstvo

390,785

19,000
19,000

J.cena [EUR]

1.10

8,36
9,99

Cena celkom [EUR]

429,86

348,65

348,65
158,84

189,81



